

**กำหนดการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563**

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สร้างแบบทดสอบการอ่านและกำหนดเกณฑ์การประเมิน	เม.ย. 63 – ม.ค.64	สพฐ.
2	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ.	11 ก.ย.63	สพฐ.
3	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ.	17 ก.ย. 63	สพฐ.
4	เผยแพร่ Test Blueprint	3 ก.ย. 63	สพฐ.
5	ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบการอ่าน	รุ่นที่ 1 (23 – 25 พ.ย. 63) รุ่นที่ 2 (25 – 27 พ.ย. 63)	สพฐ.
6	ศูนย์สอบ นำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	23 พ.ย.- 7 ธ.ค. 63	ศูนย์สอบ
7	สนามสอบนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access	8 – 31 ธ.ค. 63	สนามสอบ
8	ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย)	1 – 17 ม.ค. 64	ศูนย์สอบ
9	สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและออกเลขที่นั่งสอบ	19 ม.ค. – 12 ก.พ. 64	สพฐ.
10	ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์สอบ	15 - 19 ก.พ. 64	ศูนย์สอบ
11	สพฐ. พิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ	22 - 26 ก.พ. 63	สพฐ.
12	จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ	1 – 5 มี.ค. 64	สพฐ.
13	ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและสนามสอบ	1 – 5 มี.ค. 64	ศูนย์สอบ
14	จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ	5 - 7 มี.ค. 64	สพฐ.
15	สนามสอบดำเนินการจัดสอบ	8 - 12 มี.ค. 64	สนามสอบ
16	สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจสอบเยี่ยมสนามสอบ	8 - 12 มี.ค. 64	สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ
17	สนามสอบนำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล	8 – 28 มี.ค. 64	สนามสอบ
18	ประมวลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน	29 มี.ค. – 19 เม.ย. 64	สพฐ.
19	ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน	20 เม.ย. 64	สพฐ.
20	เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย	29 มี.ค. 64 เป็นต้นไป	สพฐ.

ผู้พัฒนาข้อสอบ: กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781

ผู้จัดสอบ: กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5783

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)