

หน่วยงาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ	ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในระบบ Online และ Offline
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ชุดโครงการ 3, 4 ตัวชี้วัดที่ 1 แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิต..... กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
กลุ่มที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ	นายมงคล คณะศิริวงศ์, นายธงชัย โกมลไสย, นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning : DL) เพื่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการนำเทคโนโลยี มาใช้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology ; DLIT) ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินการ ขยายผล DLIT (Distance Learning Information Technology) ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online และ Offline เพื่อช่วยส่งเสริมการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ห่างไกล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้ทำจัดโครงการ พัฒนา DLIT โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในระบบ Online และ Offline ในปีงบประมาณ 2560 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และเทคนิคการประยุกต์ใช้สื่อ DLIT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ Online และ Offline

2.2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เบื้องต้น

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท) ถ้าวางทุกรายการ

ร.ที่	รายการ	หมวดรายจ่าย			รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
1	ประชุมคณะวิทยากร/คณะทำงาน - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน..... คนๆละ.....บาท 1 วัน - ค่าจัดทำเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม				
2	ประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา การใช้สื่อ DLIT ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในระบบ Online และ Offline - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม) จำนวน 160 คนๆละ 100 บาท 1 วัน - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะวิทยากร) จำนวน 10 คนๆละ 80 บาท 5 วัน - ค่าจัดสถานที่ ค่าประธานเปิด ปิด กิจกรรม - ค่าสมนาคุณคณะวิทยากร 10 คนๆละ - บาท		16,000 4,000		16,000 4,000
3	นิเทศ กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ - ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทางในการนิเทศ ติดตาม - ค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น		-	20,000	-	20,000

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และเทคนิค การประยุกต์ใช้สื่อ ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) ในระบบ Online และ Offline	- การประเมินผล - การสังเกต - การทดสอบ	- แบบประเมินผล - แบบสังเกต - แบบทดสอบ
2. ครูผู้สอน มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) เบื้องต้น	- การประเมินผล - การสังเกต - การทดสอบ	- แบบประเมินผล - แบบสังเกต - แบบทดสอบ

3. เป้าหมาย

3.1. เจริญปริมาณ

3.1.1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และเทคนิคการประยุกต์ใช้สื่อ DLIT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระบบ Online และ Offline จำนวน 163 คน

3.1.2. ครูผู้สอน มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เบื้องต้น จำนวน 163 คน

3.2. เจริญคุณภาพ

3.2.1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และเทคนิคการประยุกต์ใช้สื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระบบ Online และ Offline ได้

3.2.2. ครูผู้สอน มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เบื้องต้น

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย. - มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย.
1.	วางแผนกำหนดรายละเอียดของโครงการ			25 - 26 เม.ย. . 2560	
2.	เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน			1 - 15 พ.ค. 2560	
3.	ประชุมคณะทำงานคณะวิทยากร - กำหนดหลักสูตร เนื้อหา รายละเอียด และรูปแบบการฝึกปฏิบัติ - จัดเตรียมเอกสารการประชุม			15 - 25 พ.ค. 2560	
4.	จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการใช้สื่อ DLIT ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในระบบ Online และ Offline ตามศูนย์เครือข่ายประจำอำเภอ จำนวน 5 จุด ๆ ละ 1 วัน จำนวนคน 163 คน			27 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2560	
5	นิเทศ กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ				16 พ.ค.- 4 ก.ย. 2560

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และเทคนิคการประยุกต์ใช้สื่อ ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระบบ Online และ Offline ได้

7.2. ครูผู้สอน มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) เบื้องต้น ได้

ผู้เสนอโครงการ



(..นายธงชัย..โกมลไสย..)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์.....

ผู้เห็นชอบโครงการ



(..นางจันทรงค์..ศรีมังกร..)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ.๗

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายสมพงษ์ พรหมใจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายรอง ปัญสังกา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1